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Projektkatalog
A1 Kommunale projekter

nr Projektnavn
Beliggenheds
kommune( r)

Projektejer:
kommune Delvandopland

N reduktion
(t N /år) 1

P 
(kg/år)2

Størrelse
(hektar)3

Budget/
Udgift
Forundersø
gelse

Forunder-
søgelse
startdato

Forunder-
søgelse
slutdato

Budget/
udgift
brutto
realisering

Budget
/udgift netto
Realisering

Projekt
startdato

Projekt
slutdato

Beligge
nde i 
Natura 
2000?

Projekt-
modning4

I alt 304,5 -156 2.635,2 12.849.642 375.083.689   307.412.828 
Svenstrup Å Holstebro Holstebro Limfjorden i øvrigt 8,6 66,0 212.000 01.08.2010 01.12.2010 7.907.700       6.233.300     01.05.2011 01.12.2017 Nej Under realisering
Hundsø Morsø Morsø Limfjorden i øvrigt 13,6 96,6 90.924 01.08.2010 01.05.2011 16.047.700     13.129.600   01.05.2012 30.06.2016 Nej Under realisering
Lilleåen VesthimmerlandVesthimmerland Skive Fjord, Lovns o   19,1 214,3 369.987 01.08.2010 01.05.2011 21.604.350     18.184.350   01.02.2012 01.08.2016 Nej Under realisering
Bjørndal Kær Struer Struer Limfjorden i øvrigt 1,7 6,0 131.396 01.08.2010 01.11.2011 801.000          801.000        01.07.2012 31.12.2016 Nej Under realisering
Biskæret Morsø Morsø Limfjorden i øvrigt 7,8 52,0 276.095 01.08.2010 01.12.2011 8.244.750       6.791.750     01.09.2012 31.12.2016 Nej Under realisering
Simested Å - Midt Rebild Rebild Hjarbæk Fjord 3,3 38,5 578.326 01.10.2010 01.01.2012 4.793.130       4.233.130     01.06.2012 01.08.2016 Nej Under realisering
Simested Å - Midt 2 Rebild Rebild Hjarbæk Fjord 1,3 -124 13,0 374.000 01.11.2014 01.08.2015 2.081.125       1.729.125     17.09.2015 21.08.2017 Nej Under realisering
Vøvel Bæk Aalborg Aalborg Limfjorden i øvrigt 0,3 2,5 163.761 01.12.2010 01.01.2012 336.080          250.080        01.04.2012 01.11.2014 Nej Gennemført
Elkjær Skive Skive Limfjorden i øvrigt 6,3 47,7 280.560 01.10.2010 01.04.2012 7.111.000       6.475.000     15.08.2014 31.12.2017 Nej Under realisering
Simested Å - Udspring Rebild Rebild Hjarbæk Fjord 10,7 70,3 424.238 01.03.2011 01.03.2012 10.195.235     7.943.275     01.09.2012 01.12.2016 Nej Under realisering
Sillerslev Ørding Kær Morsø Morsø Limfjorden i øvrigt 12,1 99,2 603.688 01.08.2010 01.09.2012 14.731.500     11.867.000   15.08.2013 31.12.2016 Nej Under realisering
Torsted Sø med vådområde Rebild Rebild Limfjorden i øvrigt 4,7 42,0 260.044 01.01.2011 01.07.2012 6.268.500       5.199.300     01.09.2012 01.05.2016 Nej Under realisering
Fiskbæk I-III Viborg Viborg Hjarbæk Fjord 19,0 -1.354 149,0 815.478 01.03.2011 01.01.2013 16.076.968     13.670.899   02.04.2013 31.12.2016 Nej Under realisering
Vidkær Å omkring dambrug Aalborg Aalborg Limfjorden i øvrigt 2,3 18,2 329.530 13.12.2011 01.03.2013 2.253.340       1.893.340     01.11.2013 20.05.2016 Nej Under realisering
Nøreng / Åsted Nissum Skive Skive Limfjorden i øvrigt 18,0 133,0 657.363 01.12.2011 01.03.2013 24.547.100     20.467.100   01.09.2014 31.12.2016 Nej Under realisering
Haverslev Mølle Å Jammerbugt Jammerbugt Limfjorden i øvrigt 4,8 -380 28,0 371.555 01.03.2012 01.09.2014 4.122.650       3.652.600     01.09.2014 22.12.2016 Nej Under realisering
Lindenborg Å Udspring Rebild, MariageRebild Limfjorden i øvrigt 4,5 35,4 318.252 01.10.2011 01.03.2013 4.397.700       3.964.750     01.05.2013 01.05.2016 Ja Under realisering
Tingstrup Sø Thisted Thisted Limfjorden i øvrigt 3,1 -636 11,0 297.899 01.06.2013 01.09.2014 3.954.330       3.684.330     01.09.2014 31.12.2016 Nej Under realisering
Jølby Nor Morsø Morsø Limfjorden i øvrigt 50,1 620 390,0 1.215.000 01.03.2013 01.10.2015 56.770.700     47.020.700   01.10.2015 31.12.2018 Nej Under realisering
Simested Å VesthimmerlandVesthimmerland Hjarbæk Fjord 23,7 1.300 278,2 689.758 01.07.2012 01.03.2013 30.489.500     23.086.500   01.08.2013 01.08.2017 Nej Under realisering
Birkkjær Holstebro Holstebro Limfjorden i øvrigt 3,8 27,3 191.349 23.07.2013 15.07.2014 4.413.482       3.458.000     15.10.2014 01.09.2016 Nej Under realisering
Hellegård Å Holstebro Holstebro Limfjorden i øvrigt 12,7 109,0 387.337 23.07.2013 01.12.2014 14.476.585     11.732.835   01.03.2015 01.03.2018 Nej Under realisering
Vojel Kær - Fursund Skive Skive Limfjorden i øvrigt 6,4 308 57,0 260.850 01.06.2013 01.11.2014 6.542.500       4.828.500     01.11.2014 01.05.2017 Nej Under realisering
Gørup Enge Viborg Viborg Skive Fjord, Lovns o   12,3 655 175,1 827.788 15.11.2011 01.01.2013 21.322.883     14.502.883   01.10.2015 31.12.2018 Nej Under realisering
Rind Enge Viborg Viborg Hjarbæk Fjord 1,6 101 21,1 300.000 01.02.2014 01.06.2015 3.145.460       2.702.060     01.10.2015 31.12.2017 Nej Under realisering
Resenkær Struer Struer Limfjorden i øvrigt 14,4 -610 95,0 982.000 01.10.2012 01.08.2015 19.955.761     18.055.761   01.10.2015 31.12.2017 Nej Under realisering
Thorsholm Sø Skive Skive Hjarbæk Fjord 4,0 -338 49,0 213.083 01.09.2014 01.07.2015 8.926.450       7.540.450     01.10.2015 31.12.2017 Ja Under realisering
Nørresø (udvidelse af Thorsholm Skive Skive Skive Fjord, Lovns o   7,7 -848 61,1 224.000 01.05.2015 01.09.2015 11.346.450     9.562.950     01.10.2015 31.12.2017 Ja Under realisering
Odby Sø Struer Struer Limfjorden i øvrigt 5,9 -320 78,7 335.500 05.05.2015 01.09.2015 17.240.130     15.272.630   01.10.2015 31.12.2017 Nej Under realisering
Lerkenfeld Rebild Rebild Skive Fjord, Lovns o   20,8 1.470 171,0 667.881 01.03.2013 01.07.2014 24.979.630     19.479.630   01.09.2014 01.05.2017 Nej Under realisering

gennemsnitlig kg N/ha/år 116 reference min. 113
A1B Ekstra forundersøgelser omkostningseffektivitet kr/kg N 1.052 reference max 866

Skive-Karup Skive Skive Skive Fjord, Lovs og  45 388 1.530.000   01.09.2014 01.06.2016  ………………………………………………….. Forundersøges
 …………………………………………………..
 …………………………………………………..
 …………………………………………………..
 …………………………………………………..

sum ekstra FoU 45 0 388 1.530.000   
A2 Opgivne kommunale projekter

Ry Å ……………………………………………………………………………………………….. 300.314 ……………………………………………………………………………………………………………Opgivet
Serup Kær ……………………………………………………………………………………………….. 484.314 ……………………………………………………………………………………………………………Opgivet
Madsbjerg Enge ……………………………………………………………………………………………….. 345.000 ……………………………………………………………………………………………………………Opgivet
Vestersø ……………………………………………………………………………………………….. 445.374 ……………………………………………………………………………………………………………Opgivet
Binderup Å - Tilløb ……………………………………………………………………………………………….. 85.318 ……………………………………………………………………………………………………………Opgivet
Brådal-Indkildestrømmen ……………………………………………………………………………………………….. 29.107 ……………………………………………………………………………………………………………Opgivet
Stubdrupbæk ……………………………………………………………………………………………….. 438.543 ……………………………………………………………………………………………………………Opgivet
Stubdrupbæk - Åholm m.m. ……………………………………………………………………………………………….. 645.709 ……………………………………………………………………………………………………………Opgivet
Lindholm Å ……………………………………………………………………………………………….. 647.500 ……………………………………………………………………………………………………………Opgivet
Nørrevad Bæk ……………………………………………………………………………………………….. 36.259 ……………………………………………………………………………………………………………Opgivet
Risbæk ……………………………………………………………………………………………….. 57.619 ……………………………………………………………………………………………………………Opgivet
Halkær Å (Ågård) ……………………………………………………………………………………………….. 418.944 ……………………………………………………………………………………………………………Opgivet
Højris ……………………………………………………………………………………………….. 9.620 ……………………………………………………………………………………………………………Opgivet
Nymølle Enge Landvindingslag ……………………………………………………………………………………………….. 67.187 ……………………………………………………………………………………………………………Opgivet
Starkæret - Opstrøms Tyvedalsg……………………………………………………………………………………………….. 112.732 ……………………………………………………………………………………………………………Opgivet
Søgård Sø ……………………………………………………………………………………………….. 170.427 ……………………………………………………………………………………………………………Opgivet
Iglsø ……………………………………………………………………………………………….. 395.050 ……………………………………………………………………………………………………………Opgivet
Simested Å - Udspring 2 (Bradst  ……………………………………………………………………………………………….. 251.759 ……………………………………………………………………………………………………………Opgivet
Fly Enge ……………………………………………………………………………………………….. 1.091.418 ……………………………………………………………………………………………………………Opgivet
Ry Å 2 ……………………………………………………………………………………………….. 197.796 ……………………………………………………………………………………………………………Opgivet

i alt 6.229.990 0 0
B. Private projekter (som har/vil modtage tilsagn fra NEST)(Ordningen er nu lukket)

oplyses hvis kendt I alt 5,2 0 44,0
Landting Hovedgård Holstebro Responsible Procurem     Limfjorden i øvrigt 4,2 40,0
Vådområde Nørdam Viborg Leif Gade Hjarbæk Fjord 0,5 2,0
Ballegård Morsø Svend Erik Villadsen Limfjorden i øvrigt 0,5 2,0

gennemsnitlig kg N/ha/år 118
Noter: omkostningseffektivitet kr/kg N kan ej beregnes pt.

1 for vådområdeprojekter (anslået reduktion tons N indtil der foreligger forundersøgelse) SUM
2 anslået reduktion/frigivelse kg P/år pba. Udført P-riskovurdering I alt N reduktion (t) 309,7
3 areal påvirket område (anslået areal, indtil der foreligger forundersøgelse) I alt ha 2.679
4 Idefase: påtænkt projekt, oplysning er alene baseret på skøn eller gennemsnitstal I alt kg N/ha/år 116

Skitsefase: planlagt projekt, oplysninger kan helt eller delvis stamme fra ældre forundersøgelser eller fra nyere foreløbige faglige vurderinger og analyser pris kr.(ex.private projekter 328.022.460
Forundersøgelse: projekt er ansøgt og forundersøgelsen er i gang. Forundersøgt: Forundersøgelse er afsluttet ekstraandel FoU - N % 15%
Under realisering: der er indsendt ansøgning om realisering af projektet. 
Gennemført: projektet er fysisk gennemført og afsluttet inklusive udbetaling af tilskud.
Opgivet: projektet er besluttet opgivet og realiseres ikke. Opgivne projekter skal kun angives (i A2), hvis der er afholdt udgifter til forundersøgelse eller realisering indenfor tilsagn fra FVM.
 HUSK: Der vedlægges oversigtskort over vandoplandet med markering af de enkelte projekters beliggenhed (kan angives med prik)
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