

## Referat

### Sekretariat:

Aalborg Kommune  
Teknik- og Miljøforvaltningen  
Stigsborg Brygge 5  
9400 Nørresundby  
Tlf. 9931 2000  
Fax 9931 2009  
www.limfjordsraadet.dk  
stab.miljoe@aalborg.dk

**Forum** Limfjordsrådet – Embedsmandsgruppen

**Tid** 23. januar 2013, 10.00 – 14.00.

**Sted** Det nye rådhus "Den Blå Diamant"  
Rådhuspladsen 2, 7800 Skive.

Der kan parkeres i P-kælderen, to dæk med indkørsel fra hhv. Ågade/Nørre Boulevard og Brogårdsgade. Ring til Per hvis I ikke kan komme ind - tlf. 24 75 51 50

**Deltagere** Brønderslev, Asger Nielsen  
Frederikshavn, Claus Riber Knudsen  
Lemvig, Thomas Damgaard  
Mariagerfjord, Bjarke Jensen  
Morsø, Arne Kirk  
Rebild, Bo Lodbjerg  
Skive, Per Schriver  
Skive, Per Nørmark (pkt. 1 og 2)  
Struer, Torben Mølgaard  
Vesthimmerland, Elise Stilling  
Viborg, Jørgen Jørgensen (pkt. 1, 2, 3 og 4)  
Aalborg, Gerd Jungdal  
Aalborg, Morten Rokkjær (pkt. 1 og 2)

Sekretariatet, Michael Damm  
Sekretariatet, Torben Bramming Jørgensen  
Sekretariatet, Niels Vedel

**Afbud** Herning, Anders Debel  
Hjørring, Peter Risegaard Jakobsen  
Hjørring, Thomas Lomholt  
Holstebro, Flemming Lehbert Sørensen  
Jammerbugt, Henrik Damsgaard  
Randers, Lars Sandberg  
Thisted, Flemming Bach  
Ikast-Brande Kommune

**Mødeleder** Michael Damm

**Referent** Niels Vedel

Udsendt 5. februar 2013

Sagsnr./Dok.  
nr.

### 1. Godkendelse af dagsorden.

*Indstilling:*

Sekretariatet indstiller, at forslag til dagsorden godkendes.

**Godkendt med følgende tilføjelser:**

- **Under pkt. 3 drøftes et afslag fra NaturErhvervstyrelsen vedr. udbetaling til forundersøgelse af vådområdeprojekt. Det drejer sig dels om tilskud til kørsel, når dette ikke er søgt særskilt og dels om, at der nu regnes med 1.924 timer i et årsværk mod tidligere 1.630 timer.**
- **Under pkt. 8 drøftes en henvendelse til Limfjordsrådet fra Fjordvenner om Energinet.dk's overholdelse af miljøgodkendelse i forbindelse med udledning af saltbrine.**
- **Under pkt. 9 orienteres om ansættelse af ny fælles vandløbsmedarbejder.**

### 2. Klimatilpasningsplaner – Præsentation af Aalborg Kommunes klimastrategi 2012 – 2015, Forebyggelse og tilpasning.

*Indstilling:*

Sekretariatet indstiller, at:

- Aalborg Kommunes præsentation af klimastrategi 2012-2015 tages til efterretning.

*Baggrund:*

Aalborg Kommune har som klimakommune forpligtet sig til at placere klimainsatsen centralt i kommunens politikker for energi, transport, indkøb, affald, landbrug mv.

Aalborg Kommunes klimastrategi blev vedtaget af Aalborg Byråd den 12. december 2011 og består af to dele. Strategiens første del handler om, hvordan Aalborg Kommune kan forebygge og reducere udledning af fossile brændsler. Strategiens anden del handler om, hvordan kommunen kan tilpasse sig bl.a. den stigende havvandsstand og mere ekstrem nedbør. Blandt andet hvordan de store vandmængder i fremtiden skal håndteres, hvordan risikoen for oversvømmelser kan mindskes samt hvordan klimaforandringerne påvirker byudvikling, naturbeskyttelse mv.

**Aalborg Kommune præsenterede klimastrategi 2012 – 2015, forebyggelse og tilpasning. Der henvises til vedlagte slides fra præsentationen.**

### 3. N-vådområder

*Indstilling:*

Sekretariatet indstiller:

- Fremdriften i vådområdeindsatsen vurderes af Embedsmandsgruppen med henblik på en tilkendegivelse herom til Limfjordsrådet.
- Eventuelle forslag til ændringer i styringen / strategien omkring indsatsen drøftes med henblik på tilkendegivelse fra Embedsmandsgruppen herom til Limfjordsrådet.

*Baggrund:*

På Limfjordsrådets møde 23. november 2012 blev det besluttet, at der på næste møde skulle drøftes en nærmere strategi vedr. vådområdeindsatsen, herunder eventuel fornyet henvendelse til Naturstyrelsen om forsinkelser i indsatsen i oplandet til Limfjorden.

På Embedsmandsgruppens møde 9. november 2012 blev det besluttet, at der inden der udarbejdes en egentlig indstilling til Limfjordsrådet skal foretages:

- En dybere analyse af rammevilkårene og hvad der bør laves om.
- Et overblik over status i andre oplande, herunder Statens vådområdeindsats.

Sekretariatet gennemgår ovenstående på mødet samt:

- Seneste og forventede ændringer i VOP'en herunder projekter, der forventes at udgå.
- Resultatet af en screening af Lyngbro Bæk oplandet (Solbjerg og Støjbjerg engsø projekterne) vedr. optimering af indsatserne mellem vådområder til kvælstoffjernelse og ådalsprojekter til fosforfjernelse.
- Behov for yderligere vådområder til back-up listen og VOP'en.

*Bilag:*

Kopi af gældende Vandoplandsplan vedlægges dagsordenen.

***Der var enighed om, at den kommunale vådområdeindsats generelt går godt i oplandet til Limfjorden.***

***Forundersøgte vådområdeprojekter fjerner dog generelt mindre kvælstof end forventet i skitseprojekterne. Dette giver en udfordring i forhold til den økonomiske ramme tildelt oplandet. Den økonomiske omkostningseffektivitet i de projekter, der er forundersøgt, ligger ligeledes over de af staten udmeldte 866 kr./kg. N.***

***Det blev besluttet at:***

- ***I Hjarbæk Fjord oplandet tages der ikke nye projekter ind i VOP'en. Der forventes ikke at blive behov for flere projekter i dette delopland.***
- ***I oplandet til Skive Fjord, Lovns og Risgaard Bredning er der behov for, at nye projekter startes op. Næste projekt på Limfjordsrådets prioriteringsliste er "Lerkenfelt Å" i Rebild Kommune.***
- ***I oplandet til "Limfjorden i øvrigt" udgår Stubdrubækprojekterne på grund af manglende lodsejertilslutning. Mors er opfordret til at sammentænke N-vådområdeindsatsen med P-vådområdeindsatsen ved Jølby Nor. En mulig løsning er, at udvide de to N-vådområdeprojekter ved Solbjerg og Støjbjerg Engsø til også at omfatte Erslev og Frøslev Engsø i et stort projekt på ~400 ha. Der er forventelig lodsejeropbakning til dette. I den forbindelse kan "Lillevig" projektet udgå af VOP'en.***

- ***Der udarbejdes et statusbrev til Naturstyrelsen om hvad der gøres i oplandet til Limfjorden og hvilke forhindringer / udfordringer der er i forhold til målopfyldelse. Staten har for egne projekter valgt at løbe en økonomisk risiko ved at iværksætte detailprojekteringen inden lodsejerforhandlingerne er på plads. Det vil være interessant for kommunerne at få tilsvarende mulighed / rammevilkår i bestræbelserne på at opnå målopfyldelse.***
- ***Sekretariatet tager kontakt til NaturErhvervstyrelsen for en afklaring af de pludselige ændringer i administrationen i forbindelse med udbetalingerne af tilskud til forundersøgelser under vådområdeindsatsen.***

#### **4. Fosfor ådale.**

##### *Indstilling:*

Sekretariatet indstiller, at fremdriften i fosforvådområderne drøftes.

##### *Baggrund:*

På grund af tekniske problemstillinger, mangler i tekniske anvisninger m.m. har fem projekter været forsinket i forhold til den oprindelige deadline.

Sekretariatet gennemgår status for indsatsen samt erfaringer med P-ådalsindsatsen i oplandet til Limfjorden.

***Det forventes at evalueringen af de første 25 % af P-ådalsindsatsen vil blive behandlet på et møde i den Nationale Styregruppe i forsommeren 2013. Der presses på for at få det lovede møde med Ida Auken og Mette Gjerskov fremrykket.***

***Naturstyrelsen meddeles, at det ikke er alle P ådals projekter i oplandet til Limfjorden, der kan lade sig gøre og foreslår alternativer, hvor det er muligt. Det skal i den forbindelse være tydeligt, at det er Statens opgave at finde disse alternative virkemidler.***

#### **5. Organisering af arbejdet vedrørende virkemidler i 2. generationsvandplaner.**

##### *Indstilling:*

Sekretariatet indstiller, at organiseringen af arbejdet vedrørende input omkring virkemidler i 2. generationsvandplanerne tilrettelægges.

##### *Baggrund:*

Punktet blev kort drøftet på sidste Embedsmandsgruppemøde uden, at der her blev truffet en endelig beslutning.

Naturstyrelsen afholdt den 28. september 2012 en konference om videreudvikling af det faglige grundlag for de danske vandplaner. Ida Auken talte for en åben proces i 2. generations vandplaner med dialog og fokus på løsninger. Der var fokus på målrettede indsatser og afklaring af mulighederne i nye virkemidler herunder, kompensationsopdræt, stenrev, målrettet placering af virkemidler, konstruerede minivådområder og drænfiltre, udtagning af lavbundsarealer etc.

Poul Roesen foreslog på ovennævnte konference, at nye virkemidler blev testet i Limfjordsoplandet (i en form for testcenter), hvilket der var stor interesse for fra oplægsholdere, herunder vicedirektør Helle Pilsgaard (Naturstyrelsen).

På sidste Limfjordsrådsmøde var der enighed om, at der skal arbejdes videre med at få afklaret/testet mulighederne i alternative virkemidler, modelværktøjer m.v. i oplandet til Limfjorden. Limfjordsrådet kunne i den forbindelse have en rolle lig den, der nu er aftalt vedr. stenrev.

***Der var enighed om at afholde et temamøde om alternative virkemidler. Deltagere skulle være embedsmandsgruppen, virkemiddelgruppen og eventuelle eksterne parter, der kunne bidrage til en brainstorm om, hvilke nye målrettede virkemidler, der hensigtsmæssigt kunne indgå i et nyt virkemiddelkatalog for anden generations vandplanerne.***

## **6. Kommunale handleplaner herunder nedsættelse af en "Retningslinjegruppe".**

### *Indstilling:*

Sekretariatet indstiller, at:

- Der udpeges en projektleder for "Retningslinjegruppen" og udpeges deltagere i gruppen.
- Embedsmandsgruppen godkender kommissorier for de to arbejdsgrupper (Retningslinjegruppen og gruppen vedrørende implementering af vandhandleplanerne).

### *Baggrund:*

Embedsmandsgruppen besluttede på møde 07.09.2012, at "Retningslinjegruppen" først skulle nedsættes i 2013. Ind til da starter Medlemskommunerne i fornødent omfang op på en fortolkning af retningslinjerne. Det er tidligere besluttet, at gruppens første opgave er at afklare, hvilke retningslinjer, der kan vente med en fortolkning, og hvilke der ikke kan.

I relation til de kommunale vandhandleplaner har Embedsmandsgruppen tidligere besluttet, at der ud over ovenstående gruppe oprettes en arbejdsgruppe vedrørende implementering af vandhandleplanerne (spærringssaneringer og ændret vandløbsvedligeholdelse). Per Nørmark er udpeget som projektleder og denne har afholdt de første møder og der har været afholdt en temadag 29.11.2012. Pt. afventer denne nyt vedr. vandplanerne.

Natur- og Miljøklagenævnet erklærede sidste år de statslige vandplaner ugyldige på grund af en for kort supplerende høringsperiode. Miljøministeriet har meldt ud, at selv om vandplanerne er underkendt, kan vandløbsrestaurering fortsætte. Dette kræver dog ændring af bekendtgørelserne. Så snart disse er på plads, kan projekterne komme i gang. Indsatsen vedrørende Vandløbsvedligeholdelsen er derimod ikke gået i gang endnu og den ser ud til at udsættes indtil, der er gyldige vandplaner.

### *Bilag:*

Udkast til kommissorier for "Retningslinjegruppe" vedlægges.

### ***Det blev besluttet at:***

- ***Der nedsættes en arbejdsgruppe vedr. retningslinjer bestående af 4 – 5 mand med forcer inden for fortolkning af lovgivning. Gruppen starter stille op med to møder frem til sommerferien. På disse afklares, hvilke retningslinjer det er vigtigst at få drøftet først.***

- *Med mindre der fremsendes bemærkninger inden en uge efter, at referatet fra dagens møde er udsendt, betragtes kommissorierne som godkendt.*
- *Frem til sommer er Sekretariatet tovholder for retningslinjegruppen. Herefter besluttes, hvem der fra Embedsmandsgruppen fremadrettet varetager denne funktion.*
- *Mail med navne på deltagere til arbejdsgruppen sendes til Niels.*

*Ivan Holm fra Rebild deltager i arbejdsgruppen.*

## **7. Formandskabsmøde mellem VOS Ringkøbing, Limfjorden og Nissum**

*Indstilling:*

Sekretariatet indstiller, at:

- Konklusionerne fra teknikker mødet den 17. januar drøftes med henblik på en indstilling til Limfjordsrådets formandskab.

*Baggrund:*

VOS-Ringkøbing har taget initiativ til et møde mellem formandskaberne i VOS Ringkøbing, VOS Nissum og VOS Limfjorden. Mødet afholdes 28. januar i Holstebro . Forud for dette møde afholdes teknikker møde den 17. januar.

Ida Auken har med sine 5 nye vandveje åbnet op for input til den kommende vandplanperiode. Initiativet til VOS mødet er taget for at koordinere ønsker til denne og der er med møderne lagt op til at udarbejde en fælles skrivelse til Miljøministeren.

Konkret omfatter vandvejene:

- Ny viden skal afprøves og dokumenteres.
- Målretning af indsatsen de steder hvor der er den største gevinst for vandmiljøet.
- Det må ikke koste noget mulighed for anden finansiering og mere fleksibilitet i EU midler skal undersøges.
- Større lokal inddragelse i gennemførelse af vandplanerne.
- Mere åben dialog og forpligtende samarbejde, klar rollefordeling.

Sekretariatet fortæller på mødet om udfaldet af teknikker mødet.

***Der er i forsættelse af teknikermødet udarbejdet et udkast til ministerbrev og et alternativt forslag forventes udarbejdet fra Holstebro / Nissum Fjord oplandet.***

***Der var på dagens møde enighed om, at emnet omkring vandråd med skelen til, hvad der sker i Sverige er et emne, det er politisk vigtigt at forholde sig til lige nu. Det oprindelige brev tilrettes så dette inddrages med henblik på en politisk stillingtagen hertil. For at understøtte den politiske afklaring, var forventningen, at der til formandskabsmødet 28.01.2013 således er 2 brevudkast, at drøfte.***

## **8. Næste møde i det politiske forum.**

*Indstilling:*

Sekretariatet indstiller, at dagsorden for Limfjordsrådets møde 8. februar drøftes.

*Baggrund:*

Næste møde i Limfjordsrådet afholdes 8. februar 2013 i Skive, Skyttevej – Mødet starter kl. 10.00.

Foreløbige punkter til mødet er:

- Præsentation af nyeste viden vedr. muslingskrab (ved AU).
- N-vådområder.
- Fosfor ådale.
- Presse.
- Orientering/Bordet rundt.
- Eventuelt.

***Der var opbakning til at invitere en svensker over for at fortælle om interessentinddragelse og vandråd efter svensk model.***

***Kystdirektoratet kunne tilsvarende inviteres til at fortælle, om de nu afsluttede undersøgelser af Thyborøn Kanal.***

***Henvendelsen fra Fjordvenner vedr. Energinet.dk's overholdelse af miljøgodkendelse drøftes på kommende Limfjordsrådsmøde.***

***Vedr. projektet "Havørred Limfjorden" se pkt. 9.***

**9. Orientering/Bordet rundt.**

- Havørred Limfjorden
- Stenrevsprojekt i Limfjorden
- Projekt om kortlægning af landbrugets kvælstofafstrømning til Limfjorden.
- Naturstyrelsens modelarbejde

***For så vidt angik "Havørred Limfjorden" var der enighed om tage finansieringen af dette projekt op på det kommende Limfjordsrådsmøde, dette for at afklare muligheden for en kommunal medfinansiering. I givet fald bør der indarbejdes et punkt i projektet om afklaringen af, hvordan et hovedprojekt organiseres/forankres i relation til turistorganisationerne.***

***Med henblik på en ansættelse i Sekretariatet per 1. maj slås stillingen som projektleder (vandløbsprojekter) op nu.***

**10. Eventuelt.**

- Næste møde.  
Kystdirektoratet inviteres til at fortælle om de nu afsluttede undersøgelser af Thyborøn Kanal.
- Andet.

***Der var ikke bemærkninger under eventuelt.***