

Procesplan for Vandrådsarbejdet – 2. generations vandplanarbejdet (Hovedvandopland Limfjorden).

Dato 2014	Teknikergruppe	Arbejdsgrupper nedsat af kommuner Se udkast til kommissorium	Embedsmandsgruppe og Limfjordsrådet	Vandråd
1.april – aug	Sekretariatet udarbejder løbende følgedokument og bidrag til miljøvurdering			
1.april				1. Vandrådsmøde - Præsentation og orientering om Vandrådsarbejdet nationalt og i oplandet til Limfjorden - Forventet tidsplan, Beslutning om Rådets arbejdsform
7. april	1.møde Fælles billede af opgaven, herunder mål indsatsområder, virkemidler, bidrag til miljøvurdering samt prioriteringskriterier Drøftelse af 2 dages arbejds møde og hvad der skal nås inden	-		
~9. april		1. Arbejds møde - Præsentation og drøftelse af opgaven - Indkaldelse af idéer til indsatser (Frist for input fastsat til 1. maj).		
11. april			Embedsmandsgruppe Drøftelse af 2. Vandrådsmøde og koordinering	
~14. april				2. Vandrådsmøde Præsentation af det statslige udspil, Indledende diskussion af, hvilken kombination af foranstaltninger i overensstemmelse med det af Naturstyrelsen udmeldte, der umiddelbart anses for mest miljø- og omkostningseffektiv. Drøftelse og prioritering af emner (Frist for input 1. maj??)
17. april – 21. april	Påske			
~1. maj		Evt. ekstra arbejdsgruppemøde Drøftelse af konkrete forslag til indsatser		
2. maj			Limfjordsrådet	
8. og 9 maj 1-2 heldags arbejdsdage (2 dage reserveres)	2.møde Teknikerne forventes at være startet op med GIS-værktøjet og har identificeret, hvor problematiske strækninger kunne være. Fokus på mødet er på disse. Vurdering af hvordan Vandrådsønsker og idéer til indsatser fra arbejdsgrupper kan imødekommes			
16. maj	Stor Bededag			
~23. maj		2. Arbejds møde - Præsentation af indkomne idéer - Præsentation af Kommunens forslag til indsatsprogram. - Umiddelbare bemærkninger og frist for indsendelse af bemærkninger (1. juni). - Evt. henvisning til at interessenter kan kontakte Vandrådsmedlemmer ved uenighed eller hvis noget dukker op efter 1. juni.		
27. maj				3. Vandrådsmøde - ekstra Præsentation af det foreløbige forslag til indsatsprogram. Umiddelbare bemærkninger hertil
29. maj – 1. juni	Kr. Himmelfartsferie			
3. juni Heldagsmøde	3. møde Færdiggørelse af udkast til forslag til indsatsprogram for Limfjorden. Skal være klar til Embedsmandsgruppemødet			
5. juni	grundlovsdag, 9. juni pinse			
13. juni			Embedsmandsgruppen Drøftelse af 3. Vandrådsmøde og koordinering	
23. juni	Repræsentanter fra teknikergruppen deltager i Vandrådsmødet (præsenterer forslaget og svarer på spg.)			4. Vandrådsmøde Diskussion af kommunalbestyrelsernes udkast til forslag til indsatsprogrammets supplerende vandløbsforanstaltninger
26. juni	4. møde Tilretning af forslag til indsatsprogram.			
27. juni			Limfjordsrådsmøde	
Ult. juni		3. Arbejds møde - Afrunding - Præsentation af Kommunens opdaterede forslag til indsatsprogram - Umiddelbare bemærkninger. Evaluering af processen.		
28. juni til 11 august	Skole sommerferie			
8. august – 1- oktober	Politisk behandling i kommunerne			
12. sept.			Embedsmandsgruppen Drøftelse af 4. Vandrådsmøde og koordinering	
15. Sept. eller 10. okt. Afhængigt af aftale mellem KL og Naturstyrelsen				5. Vandrådsmøde Diskussion af kommunalbestyrelsernes forslag til indsatsprogrammets supplerende vandløbsforanstaltninger forud for fremsendelsen af forslaget til Naturstyrelsen. Udarbejdelse af Vandrådets udtalelse til forslaget og fremsendelse af dette til Naturstyrelsen.
27. juni			Limfjordsrådsmøde	